Desarrollo y Gestión Ágil de Proyectos Python Actividad 5

Nombre del equipo: AC/DC

Dueño del producto: Carlos A. Berbel Ruiz

Scrum Master: Víctor Pérez

Programadores

- Javier González

-Sergi Bordes

-Tester: Jesús Icaza

El enlace a las grabaciones:

Apartado 1: Reunión de planificación

Nombre del archivo: Actividad5_Apartado1_Planificacion

https://drive.google.com/drive/folders/1p25TDCFy1Rb1oUIEWekBNrcOn5w-rhuj?usp=share_link

Durante la reunión se ha comentado las prioridades de las historias de usuario y se han planificado las tareas.

Se muestra la captura de las tareas del primer sprint.



Apartado 2: Reunión daily

Nombre archivo: Actividad5_Apartado2_Daily

https://drive.google.com/drive/folders/1p25TDCFy1Rb1oUIEWekBNrcOn5w-rhuj?usp=share link

Durante la reunión el equipo desarrollo han comentado las incidencias que han tenido y el progreso que han realizado.

También ha sido necesario añadir una nueva tarea de extracción de datos con la API de Yahoo.

Se muestra la captura del tablero en Jira y el gráfico Burn Down.



